

2018 至善黔程项目方案

一、活动背景

2018 年 7 月，一年一度的至善黔程项目又将启航。过去的 6 年时间里，社区帮扶社区这个概念已经深入竹园居民心中，每到暑期总会有很多家庭前来询问前往高芒参与帮扶行动的计划。互助会作为支持型社区社会组织，将在该项目中继续承担策划及统筹的工作，以期将翠竹园与高芒村的友谊延续，探索社区帮扶社区的更多可能。

二、活动主题

社区帮扶社区：2018 至善黔程项目

三、活动时间

2018 年 6 月-2019 年 7 月

四、活动地点

贵州省黔东南州从江县翠里乡高芒村

五、活动组织

主办单位：翠竹园社区

承办单位：翠竹园互助会

协办单位：东南大学至善黔程支教团，东南大学小小建筑师团队、
东方娃娃艺术教育培训中心

六、活动流程及内容

本次活动分为前期踩点、筹备和项目执行两个阶段。

前期踩点及筹备阶段主要工作内容有：

➤ 招募家庭、活动预热



- 现场调研、收集数据
- 撬动资源、发起众筹
- 活动策划、行程安排

项目执行阶段主要工作内容有：

- 组织两地少儿共成长活动
- 组织南京家庭参与自然教育活动、志愿帮扶活动
- 联动至善黔程支教团、小健团队、东方娃娃开展特色课程
- 协同小健团队、调动在地村民，完成图书馆、阅读室改造
- 挖掘在地优秀小学生，组织开展阅读评比活动，拓展阅读计划
- 联系社会爱心人士，培育支持高芒建设青年团，提升其素质
- 调研需求、挖掘资源、发起众筹，进行精准物资帮扶

七、活动预算

2018 至善黔程项目费用预算			
项目内容	单价	数量	总计
一、差旅			11000 元
机票/高铁/租车(约)	2500 元 (1 人往返)	4	10000 元
住宿及餐费(约)	500 (2 人)	2	1000 元
二、物料			55000 元
捐赠及活动物资(约)	/	/	25000 元
图书室改造(约)	/	/	30000 元
三、人工			6000 元



志青团补贴	1000	6	6000 元
合计	72000 元		
备注：拟向社区申请活动资金 10000 元，其余自筹。			

附录：

子项目：高芒书屋改造计划

•项目简介

那年，东大支教团的旗帜
 在高芒小学的空中高高飘扬
 又一年，翠竹园一群热心的家长来到了这儿
 用自己的行动种下了一颗爱心种子
 他们倾心计划了
 一个南京与高芒的十年之约
 希望 10 年的点对点立体帮扶
 让高芒村在城市的钢筋水泥之外
 呈现出新的生机与和谐





时至 2018 年夏，【至善黔程—社区帮扶社区项目】即将开启第 7 年的征程。


自 2012 年起，南京雨花翠竹社区互助中心（翠竹园互助会）携手东南大学暑期大学生支教团、东南大学小小建筑师团队、翠竹园社区、社会爱心企业、社会各界爱心人士和有志于从事乡村建设的南京家庭，共同组织开展着有着十年之约的【至善黔程—社区帮扶社区项目】



项目落地贵州省黔东南州从江县翠里乡高芒村。这里民风淳朴，充满自然风情。在这个人口不到 1000 人的小山村里，我们计划通过




十年点对点的立体帮扶，从乡村教育，特色旅游，发展规划，公共卫生，饮水安全，垃圾处理、就业指导、自组织激发及培育等方面，通过十年的努力，看见一个全新的高芒！



截至 2017 年，每年向高芒村输送各类物资近 3 万，并持续开展了 6 年的两地少儿共成长活动，组织一批又一批的南京家庭走进高芒，一代又一代的高芒孩子走出大山！此外，协助东大支教团于高芒小学推进阅读计划 2.0，并完成高芒小学围墙的设计及修建，高芒村村民中心的图纸设计，产出了高芒一周自然教育课程，并在当地激发在地青年自组织——“高芒建设青年团”，使其成为互助参与营造理念的传播者，高芒文化的发扬者！目前当地已有 3 名大学生，还有准大学生 5 名和若干正在勤奋拼搏的高芒少年！








•项目详情

2018 至善黔程—高芒书屋改造计划

早在 2015 年, 东南大学小小建筑师团队便对高芒小学进行了围墙改造设计, 村民中心设计。







我们原计划在小学旁重建一栋村民中心，类似城市社区的公共活动空间，包含图书室、电脑室、阅览室及折叠空间等。但由于造价高昂等原因，迟迟未予动工。

今年，由于当地撤校并校等突发情况，高芒小学仅有学前班到三年级的孩子就学。因此，我们和高芒小学商议后，决定改造高芒小学一楼闲置的两间教室为面向全村开放的公共图书室和阅览室！






图书室现状



阅览室现状





图书室设计图

总说书籍是人类进步的阶梯，生活里没有书籍，就好像大地没有阳光；学校里没有书籍，就好像森林没有树木；智慧里没有书籍，就好像鸟儿没有翅膀；每一本正能量的书籍都如同一位好老师，它在我们迷茫时引导我们如何选择；它在我们胆怯时教会我们勇敢；它在失败时教会我们奋发进取；它在我们气馁时给予我们信心……

相信图书室、阅览室改造将带给高芒更多潜在的机会和可能！

•项目执行计划

一级标题	二级标题	三级标题	是否完成	责任方	相关方
筹备一期	测量	/	√	陈老师	小建团队
	设计	/	√		
	制图	/	√	小建团队	互助会
筹备二期	经费预算	/	√		
	踩点	物料统计	√	互助会	志青团、 小建团队
		确认物料来源	√		
	筹款	招募文案	√		
筹备三期		链接企业		互助会	南京家庭、社会
		链接家庭			
	物流	社会转发		小建团队	志青团
	动员	启动会		互助会	南京家庭、小健 团队、东大支教 团
	拉练				
		行前宣讲			



执行期	现场设计	带学生一起参与图书室、阅览室软装设计	小建团队	高芒孩子、东大支教团
	课程教学	开启乡村小小建筑师公益课程	小建团队	高芒孩子、东大支教团
	现场改造	带两地家庭一起参与图书室、阅览室改造工程	小建团队	高芒家庭、南京家庭、互助会、东大支教团
结项期	后续跟踪	跟踪在地青年、家庭完成后续工程施工	小建团队	高芒家庭、村委、志青团
	制作活动总结、推送	发布推送	互助会	南京家庭、社会
	发布当年项目众筹明细及使用明细	发布报告	互助会	南京家庭、社会

•项目预算

序号	项目	子项目	单价	数量	合计	合计
1	图书室、阅览室改造	1mm 白色卡纸	7	30	210	5000
		1mm10cm 宽木片	8	40	320	
		2mm10cm 宽木片	10	40	400	
		2mm*2mm 木条	0.6	60	36	
		3mm*3mm 木条	0.8	60	48	
		4mm*4mm 木条	1	60	60	
		5mm*5mm 木条	1.5	60	90	
		2mmPVC	3	20	60	
		3mmPVC	3.5	20	70	
		UHU	7	20	140	
		美工刀	7	20	140	
		剪刀	3.5	10	35	
		20cm 直尺	2	10	20	
		透明胶带	1	20	20	
		木料	800	3	2400	
		电钻	285	2	570	
		锯子	15	3	45	
		锯条	3	10	30	
		麻绳	8	2	16	
		锤子	15	2	30	
电锯	180	1	180			
自攻钉	10	1	10			
钉子	10	1	10			
螺母	10	1	10			



		螺丝钉	10	1	10	
		一字起	5	2	10	
		十字起	5	2	10	
		扳手	10	2	20	
2	物流	/	/	/	/	1000
5	合计	/				6000

•关于我们

项目发起方：南京雨花石社区互助基金简介

南京雨花石社区互助基金，由南京互助社区发展中心联合正荣公益基金会共同发起，本着挖掘社区资源、助力社区治理的基本原则，力图打造一个资金渠道多样化、支持公益项目多样化、参与人群多样化的“三多”社区公益枢纽型平台。

项目执行方：南京雨花翠竹社区互助中心。

翠竹园社区互助会于2009年萌发，2013年成立南京雨花翠竹社区互助中心，2015年成立南京互助社区发展中心，以相信、参与、承担、互助为价值观，以丰富居民生活、挖掘社区领袖、倡导社区结社、提升公益意识、提高幸福指数为愿景，以促进居民的参与感与志愿者精神，促进家庭社会向社团社会转型为使命，是一个致力于社区互助参与营造的专业社会服务组织。

